Abdellah
Zemmam
DEVWOFS-202

I_ Dossier 3: Projet DKM
Objectif: Planification d'un site web des ressources parallèles (Front-end/Back-end).
Chemins critiques: Le projet possède deux chemins c.: A→B→C→D→F→H et A→B→C→E→F→H.
Durée minimale: 17 jours ouvrables.
Calendrier: Démarrage le 03/07/2023, livrison prévue le c25/07/2023 (hors week-ends).

II Atelier #1: Advance Event Solutions:
Objectif: Rappel des fondamenteux de la gestion de projet classique.
Contraintes: le Délai (Temps), le Coût (Budget) et la Qualité (Périmètre technique).
Cycle de vie: 1. Analyse, 2 Cahier des charges, 3. Conception, 4. Réalisation
Réseau Pert: le chemain c. identifier est A→B→D→E avec une durée totale de 9 jours.

III Ex de Groupe: QuicK Annonces:
Découpage type: Annalyse (3j) → conception (4j) → Dev Front (5j) & Dev BacK (7j) → Tests d'intégration 3j → Déploiement (1j)
Chemin cri.: Il traverse le développement BaK-end (le plus long par rapport au Front-end) totalisant 18 jours de réalisation.

IV Dossier 2: Approche Agile (Sprint Planning):
~~Dépendance clés: test~~
Dépendance clés: les tâches de développement (D, F) dépendent de la conception (B, C) les tests (E, G, H) s'enchaînent rigoureusement après le développement.
chemin cr.: l'anglyse du réseau identifie le chemain A→B→F→G→H comme étant le plus long.
Durée sprint: les. nécessitera 15 jours consécutifs pour livrer l'incrément complet